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CAPÍTULO 1 

¿Para quién es esta guía? 
Esta guía está destinada a los usuarios que no conocen el tema de la norma ISO 19650 y desean 
recibir instrucciones sobre cómo implementarla en sus proyectos. En este documento, revisaremos 
la familia de normas ISO 19650, cómo se aplica al modelado de información de la construcción 
(BIM) y al entorno de datos común (CDE), y cómo las herramientas de Autodesk pueden ayudar a 
una organización con la adopción de normas.
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Las seis partes de la norma ISO 19650 
Organización de la información sobre la construcción 
Gestión de la información mediante el modelado de información de la construcción 

Parte 1 
Conceptos y principios 

Parte 2 
Fase de entrega de los 
activos 

Parte 3 
Fase de operación de los 
activos 

Figura 1: Las seis partes de la norma ISO 19650 

Parte 4 
Intercambio de información 

Parte 5 

Enfoque de seguridad en la 
gestión de la información 

Parte 6 
Salud y seguridad 

CAPÍTULO 2 

Descripción general ISO 19650

ISO 19650 es una nueva familia internacional 
de estándares de BIM que define los procesos 
colaborativos para administrar la información 
durante todo el ciclo de vida de un componente 
construido mediante BIM. 

Las ineficiencias derivadas de la mala gestión 
de la información y la falta de colaboración 
durante los proyectos de arquitectura, ingeniería 
y construcción (AEC) están bien documentadas. 
Los estándares de BIM, como la serie ISO 
19650, permiten a los equipos minimizar 
las actividades que suponen un derroche y 
aumentar la capacidad de previsión en relación 
con el costo y el tiempo. Los estándares pueden 
ayudar a todos los equipos de proyectos de 
AEC a crear una forma cohesiva de compartir, 
publicar y revisar la documentación de diseño y 
construcción para garantizar que todas las partes 

tengan acceso a la información adecuada en el 
momento adecuado. 

ISO 19650 se emite en seis partes (véase 
la figura 1) con ISO 19650-1 (Conceptos y 
principios), ISO 19650-2 (Fase de entrega de los 
activos), ISO 19650-3 (Fase de operación de los 
activos) e ISO 19650-5 (Enfoque de seguridad 
en la gestión de la información), ISO 19650-4 
(Intercambio de información) e ISO 19650-6 (Uso 
de la salud y seguridad de BIM) que aún no se 
han publicado. 

La norma ISO 19650 proporciona directrices para 
almacenar y administrar datos de proyecto. Esto 
incluye el uso de "contenedores de información" 
y un entorno de datos común (CDE) para admitir 
procesos ISO 19650. 
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Entorno de datos común (CDE) 

Un CDE es un flujo de trabajo compatible 
con una o varias soluciones tecnológicas. 
Debe implementarse para crear una fuente de 
información única que sirva para reunir, gestionar 
y difundir documentación, así como el modelo 
gráfico y datos no gráficos para todo el equipo 
del proyecto. Las empresas pueden implementar 
la solución o soluciones de CDE mediante una 
amplia gama de tecnologías y deben considerar 
la seguridad y la calidad de la información en su 
propuesta de CDE. 

Un CDE conecta a equipos, empresas y 
propietarios de proyectos, lo que ofrece una 
forma más sofisticada, transparente y eficiente 
de compartir información. Normalmente, un 
equipo de proyecto transfiere información 
entre grupos y miembros del equipo según sea 
necesario, mediante una multitud de sistemas 
y plataformas de software diferentes. Esto 
puede dificultar la tarea de garantizar que cada 
miembro del equipo tenga la información más 

precisa y actualizada en el momento adecuado, 
lo que puede provocar costosos errores que 
surgen a partir de problemas en los procesos 
manuales de intercambio de información. En 
cambio, mediante un CDE, la información fluye a 
través de un repositorio central, donde se puede 
controlar y mantener al día con mayor facilidad. 
Para garantizar la seguridad y confiabilidad, el 
flujo de información puede estar conectado por 
mecanismos que garanticen que los documentos 
de construcción y otra información como marcas 
de revisión y emisiones solo estén disponibles 
cuando sea necesario. 

El uso de un CDE puede mitigar los desafíos 
comunes (véase la Figura 2, página 6) durante 
los procesos de diseño, construcción y entrega, 
incluidos los problemas relacionados con la 
integración de soluciones de software, la pérdida 
de datos, el costo de rehacer el trabajo debido 
a la escasez de datos del proyecto y el tiempo 
dedicado a buscar información. 

Contenedor de información 

Un contenedor de información es un conjunto de información persistente designado que se puede 
recuperar desde un archivo, sistema o jerarquía de almacenamiento de aplicaciones. Los contenedores 
de información estructurada incluyen modelos geométricos, tablas de planificación y bases de datos. Los 
contenedores de información no estructurada incluyen documentación, videoclips y grabaciones de sonido. 



Hasta el 30 % de todos los 
datos creados en las fases 
de diseño y construcción 
se pierden en el cierre del 

proyectoi 

Figura 2: Desafíos asociados con los métodos tradicionales de administración de la información de los proyectos 

El 26 % de los 
profesionales de la 

construcción afirman que 
ninguna de sus soluciones 

de software se integraii 

Los profesionales de la 
construcción informan 

que dedican un 13 % de su 
tiempo (más de 5 horas por 
semana laboral de 40 horas) 
simplemente a buscar datos 

e informacióniv 

La creación de una fuente de información única facilita la colaboración entre los miembros del equipo 
y ayuda a mitigar los riesgos en un proyecto, incluida la duplicación de la documentación, y los errores 
relacionados con la referencia a documentación incorrecta u obsoleta. Reduce el tiempo dedicado a 
buscar, compartir y coordinar información, lo que promueve una mejor toma de decisiones. 
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El 52 % del trabajo adicional 
en todo el mundo se debe a 

datos de proyectos deficientes 
y una mala comunicación. 

Solo en EE. UU., en 2018, este 
costo fue de 31 300 millones 

de dólaresiii
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Las herramientas de Autodesk admiten todo el ciclo de vida de la administración de información (véase 
el ciclo en la Figura 3), lo que proporciona a las organizaciones una plataforma para acceder a los datos 
desde el principio hasta el final de un proyecto. 

A 

B 

C 

Inicio de la fase de entrega: transferencia 
de la información relevante del modelo de 
información de activos (AIM) al modelo de 
información del proyecto (PIM) 

Desarrollo progresivo del modelo de 
finalidad del diseño hacia el modelo de 
construcción virtual 

Fin de la fase de entrega: transferencia de 
la información relevante del PIM al AIM 

© ISO 19650-1:2018 

Figura 3: Gráficos genéricos del ciclo de vida de la administración de la información de 
activos y proyectos desarrollados a partir de imágenes creadas y protegidas por ISO. 

CAPÍTULO 3 

ISO 19650 y el ciclo de 
vida de la administración 
de proyectos y activos 
La familia ISO 19650 de estándares de BIM 
para la gestión de la información se basa en las 
normas existentes de la gestión organizativa, 
como ISO 9001, las normas para la gestión 
de activos y proyectos, como ISO 55000 e 
ISO 21500. Como tal, forma parte de una 
jerarquía de normas asociadas con los activos 
construidos y se usa para demostrar el 
profesionalismo de un negocio y sus proyectos. 

ISO 9001 es la norma internacional que 
especifica los requisitos para un sistema de 

gestión de la calidad (QMS). Las organizaciones 
usan la norma para demostrar su capacidad de 
proporcionar de manera constante productos 
y servicios que cumplan con los requisitos 
regulatorios y de los clientes. 

Las normas ISO 55000 (Gestión de activos) 
e ISO 21500 (Gestión de proyectos) permiten 
a las organizaciones incorporar prácticas 
recomendadas coherentes en la gestión de sus 
activos y proyectos, al tiempo que se cumplen 
los requisitos de rendimiento y seguridad y se 
optimizan los costos.
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CAPÍTULO 4 

Adopción de los estándares 
de BIM en el mundo

La familia de normas ISO 19650 se está 
adoptando en muchos países de todo el mundo 
como una especificación de colaboración en 
proyectos, y los organismos nacionales, los 
proyectos públicos y los propietarios privados 
están considerando su aplicación. Actualmente, 
estos países incluyen al Reino Unido, Japón, 
Estados Unidos, Australia, Finlandia, Dinamarca, 
Singapur, Corea del Sur y Alemania, y se 
encuentra en proceso de ser adoptada en 
muchos más países de Europa, Oriente 
Medio, Sudamérica y Asia. También existe la 
oportunidad de que cada país elabore su propio 
anexo o una norma local única que incorpore 
normas nacionales de la industria para mejorar 
la aplicabilidad de las normas ISO 19650 o de la 
familia de normas ISO 19650. 

Algunos gobiernos, como el del Reino Unido, 
están imponiendo normas ISO 19650 en 
muchos proyectos del sector público. Los 
gobiernos de Chile, Singapur, Vietnam y algunos 
organismos públicos de toda Europa también 
están considerando seguir su ejemplo. Fuera 
del sector público, el sector privado también 
está siguiendo su ejemplo, al introducir los 
procesos y procedimientos alineados con las 
normas ISO 19650. Desde organizaciones de 
construcción hasta autoridades aeroportuarias 
o firmas de ingeniería, todos están viendo los 
beneficios de las normas. 
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CAPÍTULO 5 

ISO 19650-1: 
Conceptos y principios
ISO 19650-1 presenta los conceptos y principios 
para la gestión de la información mediante 
BIM. Proporciona un marco para administrar la 
información, como el intercambio, el registro, 
el control de versiones y la organización de la 
información para todas las partes interesadas 
del proyecto. Este marco es aplicable a todo 
el ciclo de vida de cualquier activo construido, 
que incluye planificación estratégica, diseño 
inicial, ingeniería, desarrollo, documentación 
y construcción, funcionamiento diario, 
mantenimiento, renovación, reparación y fin de la 
vida útil. 

Los conceptos y principios se aplican al ciclo 
de vida completo de la administración de 
información (véase la Figura 4), desde la 
definición de los requisitos hasta la producción 
colaborativa de información y la infraestructura 
y proceso tecnológicos necesarios para 
lograrlo. Dos de los requisitos críticos, "trabajo 
colaborativo basado en contenedores" y 
"solución y flujo de trabajo de CDE" (resaltados 
en negro en la figura 4), son ejemplos de las 
situaciones en las que las soluciones y los 
flujos de trabajo de Autodesk permiten pasar 
del intercambio de información no controlado 
a un método seguro y controlado de trabajo 
colaborativo. 

Figura 4: Conceptos y principios de ISO 19650
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“El marco de ISO 19650 está diseñado para poder adaptarse 
a proyectos de cualquier escala y complejidad, de modo que 
pueda aplicarse de forma flexible de manera "proporcional y 
apropiada" (véase la Figura 5). 

Esto proporciona a las empresas la flexibilidad de configurar 
sus sistemas y procesos con la cantidad de control 
administrativo que exige su proyecto. Para determinar la 
escala proporcionada y adecuada del proyecto, se debe 
tener en cuenta su complejidad, el número de participantes, 
el tiempo y el presupuesto asignados y la tecnología que se 
ha adoptado para su ejecución. 

Introducción a ISO 19650 
0.1 Propósito Este documento está diseñado para 
permitir que una parte contratante establezca sus 
requisitos de información durante la fase de entrega 
de los activos y proporcionar el entorno comercial y 
colaborativo adecuado en el que (múltiples) partes 
designadas puedan producir información de manera 
eficaz y eficiente. Este documento se aplica a los 
activos construidos y proyectos de construcción de 
todos los tamaños y niveles de complejidad. Esto 
incluye grandes propiedades, redes de infraestructura, 
edificios individuales y piezas de infraestructura, así 
como los proyectos o programas que los proporcionan. 
Sin embargo, los requisitos incluidos en este documento 
deben aplicarse de manera proporcional y adecuada 
a la escala y complejidad del activo o proyecto. En 
particular, las adquisiciones y movilización de activos o 
partes designadas por proyectos deben integrarse en la 
medida de lo posible en los procesos documentados de 
adquisiciones y movilización técnica. 

Figura 5: Extracto de ISO 19650-2:2018 (fase de entrega de los activos), introducción 
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ISO 19650-2 (fase de entrega de los activos) 
tiene requisitos específicos relacionados con un 
flujo de trabajo y una solución de CDE. Requiere 
que el CDE se haya establecido para permitir que 
las partes interesadas y los equipos del proyecto 
creen y compartan información en colaboración 
(véase la Figura 6). 

“5.1.7. Establecer el 
entorno de datos 
común del proyecto 
La parte contratante establecerá 
(implementará, configurará y apoyará) el 
entorno de datos común (CDE) del proyecto 
para satisfacer las necesidades generales del 
proyecto y apoyar la producción colaborativa 
de información (5.6). 

Figura 6: Extracto de ISO 19650-2:2018 (fase de entrega de los activos), 5.1.7 

CAPÍTULO 6 

ISO 19650 y el CDE 
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El concepto de CDE 

El CDE sirve para apoyar la producción colaborativa de información, al permitir que los equipos y las 
personas trabajen juntos en un repositorio centralizado y compartan información de manera efectiva y 
controlada. Esto garantiza una mayor eficiencia en los proyectos y ayuda a mantener la seguridad al 
proporcionar a las personas acceso a la información "según las necesidades”. 

A continuación se indican las etapas clave del concepto de CDE. En la Figura 7 se ilustra cómo fluye la 
información a través de cada una de estas etapas clave del CDE. 

Trabajo en progreso 
El estado Trabajo en progreso (WIP) permite que 
varios equipos de tareas desarrollen información 
de forma individual, sin que otras partes tengan 
acceso a ella, de acuerdo con su contribución al 
proyecto. 

Publicado 
Una vez que se considera que los contenedores 
de información cumplen con los requisitos 
de información, deben pasar a través de una 
puerta de enlace de revisión/autorización para 
ir al estado Publicado para su uso con fines 
contractuales, como un diseño más detallado 
para el cálculo de costos, la construcción o 
la administración de activos. Recuerde que 
ISO 19650 también recomienda que la parte 
contratante (por ejemplo, el cliente final) tenga 
que revisar y aceptar que el contenedor cumple 
los requisitos de información de fases anteriores 
a la adopción en el estado Publicado. 

Compartido 
Los contenedores de WIP que se encuentran 
en un nivel adecuado de desarrollo e integridad 
deben pasar por una puerta de enlace de 
comprobación/revisión/aprobación para poder 
compartirse con los equipos de tareas, equipos 
de entrega u otros participantes pertinentes, 
según sea necesario. En el estado Compartido, 
otros miembros del equipo de entrega del 
proyecto pueden colaborar para refinar el modelo 
de información. 

Archivo 
Además, para los contenedores que se 
encuentran en los estados Compartido o 
Publicado, ISO 19650 requiere un estado de 
Archivado para registrar versiones anteriores de 
los contenedores, así como detalles sobre quién 
comprobó la información, cuándo la comprobó, 
cuál fue el resultado, quién la aprobó y quién la 
revisó, lo que proporciona una pista de auditoría 
completa y transparente del desarrollo de la 
información del proyecto. 
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Las puertas de enlace (mostradas en negro en la figura) garantizan que la información compartida o 
publicada se haya comprobado en busca de errores que, de otra forma, podrían causar problemas más 
adelante, así como garantizar que cumple las obligaciones establecidas en los requisitos de información 
del proyecto. Esta también es una oportunidad para etiquetar la información con el fin de garantizar que 
su objetivo sea claro; por ejemplo, la información puede ser simplemente de referencia o estar destinada 
a fines de coordinación. 

Se podría introducir un tercer flujo de trabajo que se aplicaría después de la revisión-
autorización, que es la revisión-aceptación en nombre de la parte contratante. Esto se 
aplica cuando los contenedores se publican para cumplir un requisito de información y es 
necesario comprobar si son completos y correctos. 

© ISO 19650-1:2018 

Figura 7: Gráficos conceptuales del entorno de datos común (CDE) desarrollados a 
partir de imágenes creadas y protegidas por ISO. 
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Establecimiento de un CDE alineado con las normas

El CDE debe activar funciones y características específicas para los contenedores de 
información (puede ser un dibujo, un modelo, un archivo u otro tipo de datos), metadatos, 
auditoría, permisos y controles de autorización para cumplir con las normas ISO 19650. A la 
derecha se describen algunos de los requisitos clave que se deben tener en cuenta para cada 
paso del establecimiento de un CDE. 

Establecimiento de un CDE alineado con las normas 

Cada uno debe tener una identificación única y estándar basada en una convención 
acordada y documentada, compuesta por campos separados por un delimitador. 

Cada campo debe tener asignado un valor de una norma codificada acordada y 
documentada, de conformidad con el anexo nacional correspondiente del país. 

Cada contenedor de información debe tener atributos asignados para indicar el estado de 
los datos (idoneidad), la revisión y la clasificación de acuerdo con el marco definido en ISO 
12006-2:2015 (Marco para la clasificación): 

La capacidad de clasificar los datos y asignar un "estado de idoneidad" específico 
para garantizar que cualquier persona que acceda a esos datos y los utilice pueda 
confiar en la fiabilidad, precisión y uso previsto. 

Control de revisiones, de modo que solo las revisiones específicas estén disponibles 
para su uso por parte del equipo del proyecto, lo que garantiza que todos los usuarios 
trabajen con la información correcta y más reciente. 

El flujo de información y los procesos de aprobación se han controlado para 
garantizar que solo la información aprobada pase de Trabajo en progreso a 
Compartido y Publicado. 
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Funcionalidad

Gran parte de las funciones que requiere ISO 
19650 ya son compatibles con los flujos de 
trabajo existentes en Autodesk Docs, incluidos: 

Aplicar identificación de contenedor estándar 
y única 

Utilizar metadatos comunes para 
contenedores con varios archivos 

Compatibilidad con la función de búsqueda 
de contenedores que utilizan metadatos 
asignados 

Permitir que los contenedores realicen la 
transición entre estados, por ejemplo, de 
Trabajo en progreso a Compartido o de 
Compartido a Publicado 

Registrar el nombre del usuario y la fecha en 
el punto de cada transición, lo que permite 
crear una pista de auditoría precisa a lo largo 
del ciclo de vida de cada contenedor de 
información y el proyecto en su totalidad. 

Controles de autorización 

Existen tres puntos dentro del concepto de CDE 
en los que se requiere autorización para realizar 
la transición de un contenedor de información 
de un estado a otro: el punto de transición de 
comprobación/revisión/aprobación y la transición 
de revisión/autorización (y la transición de 
revisión-aceptación, si se utiliza) (véase la Figura 
7, página 13). Estos controles de autorización 
se pueden administrar en Autodesk Docs, donde 
los revisores y los aprobadores los especifica el 
iniciador y, una vez completado el proceso, el 
contenedor de información puede pasar de un 
estado al siguiente. 

El CDE debe permitir el control del acceso en 
un nivel de contenedor de información. Esto 
también es compatible con Autodesk Docs, que 
permite conceder acceso a nivel de carpeta, 
con permisos desde "solo visualización" hasta 
"control total" según sea necesario. 
Los permisos se pueden configurar 
jerárquicamente, lo que permite un mayor control 
y se llevan a cabo mediante herramientas de 
creación para garantizar la seguridad de la 
información confidencial. Por ejemplo, para una 
organización que trabaja en un proyecto de alta 
seguridad como un edificio gubernamental cuyo 
CDE incluye información relacionada con rutas 
de acceso seguro, esta función les permitiría 
restringir estos contenedores de información 
específicos a solo unas pocas personas 
seleccionadas. 

CÓMO ADMINISTRAR LOS ESTÁNDARES DE BIM Y LA NORMA ISO 19650 15
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CAPÍTULO 7 

Creación de un CDE 
mediante herramientas 
de Autodesk
Autodesk Docs se pueden utilizar como un CDE para administrar la información desarrollada e 
intercambiada entre las partes involucradas en el ciclo de vida del proyecto de construcción. El CDE es 
un aspecto clave de la serie de normas ISO 19650 que definen los principios y requisitos de la gestión de 
la información en el contexto de la transformación digital del entorno construido. 

Para utilizar flujos de trabajo de ISO 19650 en un proyecto de Autodesk Docs, un administrador de 
proyectos debe definir una norma de nomenclatura. La norma de nomenclatura incluye la convención 
de nomenclatura, los atributos definidos en la serie de normas ISO 19650, las reglas que definen a qué 
carpetas se aplica la norma de nomenclatura y las reglas que definen cómo se gestionan los documentos 
cargados en el sistema. La norma de nomenclatura no se incluye en las plantillas de proyecto. 

A continuación se indican los pasos a seguir para configurar Autodesk Docs como CDE: 

2

Identificar los 
requisitos de 
personalización de 
metadatos 

Se aplican atributos personalizados, que como 
mínimo deben incluir la recomendación de ISO 
19650 de estado, revisión y clasificación. 
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En un proyecto de Autodesk Docs, los 
administradores de proyectos pueden hacer clic 
en cada ficha de campos para definir la norma de 
nomenclatura. Los campos por defecto incluyen 
Proyecto, Creador, Volumen/Sistema, Nivel/

Ubicación, Tipo, Función y Número; sin embargo, 

un usuario puede cambiar el nombre, reordenar 

o añadir nuevos campos de convención de 

nomenclatura según las normas de su proyecto. 

Definir los campos 
de convención de 
nomenclatura

1



Personalizar 
atributos 
relacionados 

Agregar 
atributos 

Organizar el orden 
de los atributos 

Definir carpetas 
para el CDE 

Además, de manera predeterminada, se 
utilizan tres atributos relacionados más para 
describir cómo se administra la información en 
el CDE: Estado, Revisión y Clasificación. Los 
administradores de proyectos pueden activar o 
desactivar códigos de estado, ajustar el número 
de dígitos que se utiliza en códigos de revisión y, 
en los casos en que se adopta, elegir el sistema 
de clasificación para su proyecto o agregar otros 
atributos predefinidos para capturar metadatos 
en el momento de la carga de archivos. 

Además de agregar atributos directamente desde 
el módulo Administración de documentos en la 
ficha Normas de nomenclatura, ahora se pueden 
crear y administrar atributos desde la pestaña 
Atributos. (Consulta cómo hacerlo en nuestro 
sitio de ayuda de Autodesk Docs). 

Se puede organizar el orden en el que los 
atributos aparecen no solo en la lista, sino 
también en las carpetas Archivos de proyecto. 
Al volver a las carpetas Archivos de proyecto 
respectivas después de ajustar el orden de 
los atributos, se actualizará el orden de las 
columnas. 

La norma de nomenclatura utilizada para 
definir el CDE se aplica a todas las carpetas de 
proyecto que aún no contienen documentos. Sin 
embargo, se puede refinar la lista de carpetas 
a las que se aplica la norma de nomenclatura 
seleccionando y anulando la selección de 
carpetas de forma individual. 

CÓMO ADMINISTRAR LOS ESTÁNDARES DE BIM Y LA NORMA ISO 19650 17

3

4

5

6

https://help.autodesk.com/view/DOCS/ENU/?guid=File_attributes
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7

8

Consejos para 
profesionales: 
Al configurar las carpetas, 
ten en cuenta las 
siguientes preguntas: 

¿Qué participantes del proyecto utilizarán las 
carpetas? 

¿Qué carpetas necesitas? Considera la posibilidad 
de utilizar una carpeta de trabajo en curso, una 
carpeta "compartida" y una carpeta de "publicación". 

¿Cómo accederán las personas a estas carpetas? 

Definir las 
reglas de carga

Definir cómo se 
gestionan los 
documentos 
cargados 

Las reglas de carga determinan qué ocurre con 
los documentos que se cargan en una carpeta 
con la norma de nomenclatura aplicada. Cuando 
los documentos que no cumplen las normas de 
nomenclatura se cargan, se pueden producir 
comportamientos incorrectos. La no conformidad 
puede deberse a nombres de archivo que no 
coinciden con la convención de nomenclatura. 

Cuando se cargan documentos en una carpeta 
con normas de nomenclatura aplicadas, los 
archivos deben cumplir con dicha norma de 
nomenclatura. Como se describe en las reglas 
de carga, el comportamiento de los archivos que 
no cumplen las normas puede variar. Si se activa 
un área de retención, se identifican los archivos 
que no cumplen las condiciones al cargarlos. Se 
resaltan los errores específicos asociados a cada 
archivo. 

Si el área de retención está activada, se puede 
optar por cargar los archivos en el área de 
retención. Los administradores de proyectos 
pueden acceder al área de retención para corregir 
los archivos con nombres que no cumplan las 
normas más adelante. Para obtener una guía 
paso a paso para cargar documentos en un CDE, 
visita nuestro sitio de ayuda de Autodesk Docs. 
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https://help.autodesk.com/view/DOCS/ENU/?guid=Add_Files_To_Naming_Standard_Enforced_Folder
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Uso del área de retención 

El área de retención muestra los grupos de 
carga que contienen archivos que no cumplen 
las normas. Abre cualquier grupo de carga 
para editar los campos de la convención de 
nomenclatura o los atributos para eliminar los 
errores. El área de retención está disponible para 
que los administradores de proyectos puedan ver 
y corregir los archivos cargados en el proyecto. 

Para obtener una guía paso a paso sobre el uso 
del área de retención, visita el sitio de ayuda de 
Autodesk Docs. 
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En resumen 

¿Por qué implementar ISO 19650? 
La serie de normas ISO 19650 define los procesos colaborativos para administrar la información 
durante todo el ciclo de vida de un componente construido mediante BIM. La implementación de 
las normas ISO 19650 permite a los equipos de proyecto: 

Crear una forma cohesiva de compartir, publicar y revisar la documentación de diseño y 
construcción 

Garantizar que todas las partes tengan acceso a la información más actualizada cuando 
la necesiten 

Mejorar la productividad de los miembros del equipo reduciendo el tiempo dedicado a la 
búsqueda de información 

Promover una mejor y más informada toma de decisiones 

Minimizar las costosas repeticiones de trabajo causadas por datos de proyectos 
deficientes y falta de comunicación 

Aumentar la capacidad de previsión en función del costo y el tiempo 

Mantener la seguridad al proporcionar a los miembros del equipo acceso a la 
información según sus necesidades 

Detener la pérdida de datos en el cierre del proyecto 
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¿Cómo puede ayudar Autodesk con ISO 19650? 

Las soluciones y los flujos de trabajo de Autodesk 
pueden ayudar a los equipos de proyecto a 
respaldar dos de los conceptos y principios clave 
de la norma ISO 19650: Trabajo colaborativo 

basado en contenedor 
Solución y 

flujo de trabajo 
de CDE 

Autodesk Docs ayuda a los equipos de proyecto a establecer un CDE que cumpla con las normas 
ISO 19650 en lo que respecta a: 

Funcionalidad 
Gran parte de las funciones 
que requiere ISO 19650 son 

compatibles con los flujos 
de trabajo de Autodesk 

Docs. 

Control de acceso 
Autodesk Docs permite 

conceder acceso a nivel de 
carpeta, con permisos de 

"solo visualización" a "control 
total" según sea necesario. 

En este manual se han descrito los pasos que deben seguir los equipos de proyecto para configurar Autodesk Docs como un CDE. 

Controles de 
autorización 

Los revisores y los 
aprobadores los especifica 

el iniciador y, una vez 
completado el proceso, el 
contenedor de información 

puede pasar de un estado al 
siguiente. 
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Visita el sitio web de Autodesk 

¿Quieres 
obtener más 
información?

Visita el sitio de flujo de trabajo ISO 19650 para 
obtener más información sobre cómo crear un 
CDE con Autodesk Docs. 

i. Emerson, Operational Readiness for New Assets, noviembre de 2018 
ii. JBKnowledge, Inc., Construction Technology Report 
iii. FMI+PlanGrid iv. FMI + PlanGrid 
Esta guía hace referencia extensamente a las normas ISO 19650. Visita las páginas web de BSI ISO 19650 para obtener más información y adquirir los documentos de normas completos. 
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https://www.autodesk.com/
https://construction.autodesk.com/tools/construction-document-management-iso-19650/
https://www.bsigroup.com/en-GB/iso-19650-BIM/
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Make anything.
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